

**2025 年度南京市教育局
办学条件保障项目绩效评价报告**

2026 年 9 月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目基本情况	1
(二) 项目资金情况	5
(三) 绩效目标	5
(四) 项目组织实施	8
(五) 项目利益相关方	9
二、评价结论	9
(一) 评价对象和范围	9
(二) 评价结论	9
三、项目成效	10
(一) 深耕教育数字化战略，推进智慧教育基础设施升级	10
(二) 筑牢校安工程，四措并举提质校园办学环境	11
(三) 聚焦校园技防升级，构筑校园安全屏障	11
(四) 统筹均衡补短板，推动区域教育资源全域均衡	11
四、存在问题及原因分析	12
(一) 业务管理待加强	12
(二) 项目资金管理待优化	12
(三) 项目管理规范性待加强	12
五、有关建议	12
(一) 强化业务目标管理，提升绩效目标编制科学性	13
(二) 规范专项资金管理，全面提升预算执行质效	13
(三) 压实项目全过程管理，规范项目实施流程	13
六、评价工作开展情况及其他需说明的情况	13
(一) 评价思路	13
(二) 指标设定	14
(三) 评价方法	15
(四) 评价组织实施	15
附件：2025 年度南京市教育局办学条件保障项目绩效评价指标评分表	17

2025 年度南京市教育局办学条件保障项目 绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，规范和加强财政资金管理，提高财政资金使用效益和效率，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6 号）、《关于印发〈南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（宁财绩〔2020〕260 号）、《中共南京市委办公厅 南京市人民政府办公厅关于印发〈南京市市级预算绩效管理办法〉的通知》（宁委办厅字〔2024〕2 号）等文件精神，南京市教育局组织评价组对 2025 年办学条件保障专项资金开展了绩效评价工作。具体情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目背景

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大和二十届历次全会精神，落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》部署和省、市工作要求，南京教育紧紧围绕全市教育改革发展中心任务，扎实推进各项工作，教育治理体系和治理能力现代化取得新成效，深化教育领域综合改革，构建

高质量教育体系，统筹高质量发展和高水平安全，加快打造适应智能时代和城市需求的高质量教育体系，努力办好人民满意的南京教育，为教育强国建设作出贡献。南京市先后出台了《中共南京市委 南京市人民政府关于印发〈2017 年民生重点工作和为民办实事实施意见〉的通知》（宁委发〔2017〕6 号）、《关于印发加快推进全市中小学幼儿园智慧安防建设三年行动实施方案的通知》（宁公发〔2020〕283 号）、《南京市“十四五”教育发展规划》（宁委办发〔2021〕36 号）、《南京市“十四五”教育信息化发展专项规划》等文件，设立办学条件保障专项资金，为推进南京教育高质量发展、努力办好人民满意的南京教育提供保障。

2.立项依据

- （1）《教育强国建设规划纲要（2024—2035 年）》；
- （2）《教育信息化 2.0 行动计划》（教技〔2018〕6 号）；
- （3）《中小学幼儿园安全管理办法》（中华人民共和国教育部令第 23 号）；
- （4）《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》（教科信〔2021〕2 号）；
- （5）《关于组织 2013 年农村中小学运动场塑胶化建设工程申报工作的通知》（苏教体艺〔2013〕3 号）；
- （6）《省政府办公厅关于深入推进中小学校舍安全工程建立完善校舍安全保障长效机制的意见》（苏政发〔2014〕157 号）；

- (7) 《江苏省教育现代化 2035》（苏发〔2020〕1 号）；
- (8) 《市政府办公厅关于建立中小学校舍安全保障长效机制的实施意见》（宁政办发〔2015〕98 号）；
- (9) 《中共南京市委 南京市人民政府关于印发《2017 年民生重点工作和为民办实事实施意见》的通知》（宁委发〔2017〕6 号）；
- (10) 《关于印发智慧校园建设指导意见的通知》（苏教电〔2018〕1 号）；
- (11) 《南京市中小学校幼儿园合成材料（面层）运动场地建设管理办法（修订）》（宁教建〔2018〕33 号）；
- (12) 《关于印发加快推进全市中小幼儿园智慧安防建设三年行动实施方案的通知》（宁公发〔2020〕283 号）；
- (13) 《关于印发〈南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）〉的通知》（宁财绩〔2020〕260 号）；
- (14) 《南京市“十四五”教育发展规划》（宁委办发〔2021〕36 号）；
- (15) 《南京市“十四五”教育信息化发展专项规划》；
- (16) 《中共南京市委办公厅 南京市人民政府办公厅关于印发〈南京市市级预算绩效管理办法〉的通知》（宁委办厅字〔2024〕2 号）；
- (17) 《关于印发〈2025 年南京市市级教育专项资金系列实施细则〉的通知》（宁教财〔2025〕9 号）。

3.项目内容

办学条件保障专项资金主要用于教育信息化发展、校舍安全及设施维护、校园安全建设、城乡教育统筹发展等方面。具体内容如下：

（1）教育信息化发展

主要用于创新教育高质量发展、“金陵微校”平台运营保障与更新发展、“未来教室试点学校”建设、南京市人人通空间支撑环境运维、南京教育网络 IPv6 应用与云计算资源服务、南京“互联网+教育”大平台建设等方面。

（2）校舍安全及设施维护

主要用于南京市中小学校舍安全工程、南京市中小学塑胶跑道及运动场地建设工程、南京市中小学厕所提升工程、南京市园林式校园建设项目和中小学既有建筑加装电梯改造提升工程等方面，更好地满足师生的需求，改善学校办学条件。

（3）校园安全建设

主要用于学校开展安全风险辨识评估，推进校园智慧安防建设，校园规范电力建设，含汞试剂处置等方面，增强学校安全防范能力和科学管理水平，持续推进校园安全隐患专项整治活动，提升学校安全风险防控能力，保障学生健康成长，维护学校安全稳定。

（4）城乡教育统筹发展

以因素法分配为主要原则，主要为教育附加体制改革保留对

原老五县补助及薄弱学校建设补助，资金主要用于原老五县地区的教育事业发展，推动缩小城乡差距，支持乡村学校和薄弱学校建设。对中小学设备更新项目优先予以支持，对学校建设和改造、教学实验设施设备更新改造、教学改革、创新和实验项目、新型教学手段的试点应用等项目予以支持。

（二）项目资金情况

2025 年，办学条件保障项目年初预算 21425 万元，按照财政要求统一压减后，可执行预算资金 17,434.14 万元，来源全部为财政性资金。实际拨付专项资金 17,434.14 万元，资金拨付率 100%。

截至 2025 年 12 月 31 日，各项目学校（单位）已使用资金 12,884.81 万元，支付率 73.91%。具体情况见下表：

表 1-1 2025 年办学条件保障资金执行情况表

单位：万元

项目名称	可执行预算数	截至 2025 年	
		支出资金	预算执行率
教育信息化发展	972.88	949.42	97.59%
校舍安全及设施维护	4,448	2,994.80	67.33%
校园安全建设	1,195.30	937.10	78.40%
城乡教育统筹发展	10,817.96	8,003.49	73.98%
合计	17,434.14	12,884.81	73.91%

（三）绩效目标

1.绩效总目标

通过本项目的实施，更好地满足师生需求，改善学校办学条

件，确保校舍安全和校园安全，提高教育信息化水平，为广大学生创造优良的学习环境。

2.阶段性目标

（1）教育信息化发展

搭建安全高效的新型教育专网与“互联网+教育”大平台，夯实算力网络数字底座；升级“金陵微校”平台，打造全国知名教育数字化品牌，深化线上线下教育融合应用；健全市区校三级网络安全防护体系，落实网络实名制，为大规模线上教育提供稳定的云计算和网络环境；依托前沿技术打造智慧未来教室；建设全学段优质教学资源并推广应用；开展科创教研活动，90%以上中小学教师完成人工智能专题培训，全面赋能南京教育数字化高质量发展。

（2）校舍安全及设施维护

构建中小学校舍安全长效机制，当年新增隐患校舍、危房即时清零，筑牢校舍安全底线；改造老旧不达标的校园厕所，补齐厕位缺口，优化卫生设施与运维管理，满足现有环保卫生的要求；按国标更新塑胶跑道及场地，优化体育教学场地条件；加强校园环境建设，精致打造绿化景观，厚植校园文化，打造全域育人环境，努力营造校园文化氛围；落实设备更新，完善校园无障碍配套，改善办学及后勤保障条件。

（3）校园安全建设

推进智慧安防建设，统筹人员管理、设施配置与技术运用，

全面升级校园安防防控与应急保障能力；落实智慧技防三年建设方案，全域达标提质，筑牢校园安全根基，打造全省领先的平安校园。

（4）城乡教育统筹发展

分批完成校舍、场地、教学仪器、功能室、安防及附属设施改造提质，缩小城乡差距，补齐硬件短板，稳步夯实各学段办学硬件基础。

3.年度目标

（1）教育信息化发展：完成 20 所人工智能教育试点学校、2 所未来教室建设，促进教学模式的融合创新；“金陵微校”平台入校服务覆盖全市 300 所学校，服务 400000 名学生；创新教育活动参与学生数达 20000 人；市直属学校（单位）教育网站（教育应用）IPv6 访问覆盖率达 100%；市委网信办网络安全责任制考核等级为优秀；2025 年未发生重大网络安全事故。

（2）校舍安全及设施维护：通过中小学校安工程项目的实施，12 所学校完成校园消险工程；14 所学校完成塑胶跑道及运动场地维修改造；13 所学校完成园林式校园建设；对 23 所符合要求的中小学校开展既有建筑加装电梯改造提升工程；对老旧厕所进行改造，实现厕所改造面积 2000 平方米。

（3）校园安全建设：通过校园安全建设项目的实施 100% 公办学校的校园智慧技防符合标准；125 所学校完成实验室废液处理；20 所学校完成校园安全隐患整治；16 所学校完成校园智

慧技防项目建设；2025 年未发生重大校园安全事故；开展安全教育实操培训，在校师生安全意识和安全技能全面提高。

（4）城乡教育统筹发展：2025 年各项目学校、单位按计划及时开展项目的实施，11 所学校完成增班扩容建设；给予 122 所学校“两新”项目（空调和计算机）补助经费；81 所学校完成安全应急消险项目。

（四）项目组织实施

1.组织管理

2025 年办学条件保障专项资金包含教育信息化发展、校舍安全及设施维护、校园安全建设、城乡教育统筹发展四类项目。市教育局各责任处室负责资金分配管理，依据教育发展规划编制年度预算，按市级教育专项资金管理办法制定实施细则，明确资金支持内容、分配方式及标准；财务处为资金扎口管理部门，承担资金汇总、审核、监督职责，牵头实施专项资金全过程绩效管理与信息公开。

2.项目管理流程

项目申报，各项目申报学校、单位为项目实施第一责任人，对申报材料真实性、项目落地可行性、前期基础资料完整性、项目实施过程合规性、项目验收负首要责任；项目审核，各专项资金责任处室作为审核主体，负责项目资金的分配、业务指导、项目监管；项目汇总及财务审核，财务处作为专项资金的归口管理处室，负责专项资金的汇总、审核和监督，牵头组织开展专项资

金全过程绩效管理和信息公开工作。

3.资金管理

2025 年办学条件保障专项资金预算经人大批复后，市教育局联合市财政局下达资金文件，明确项目、补助额度及使用要求；各区教育局会同区财政局按期分解预算并拨付项目学校；学校按文件设置专项核算科目，做到专款专用、账实清晰。

（五）项目利益相关方

资金拨款部门：南京市财政局、各区财政局

项目主管部门：南京市教育局、各区教育部门

项目实施单位：各区教育部门、各学校（事业单位）

项目受益方：各区教育部门、各学校（事业单位）、各项目学校师生

二、评价结论

（一）评价对象和范围

评价对象为 2025 年办学条件保障专项资金 17,434.14 万元。评价范围为 2025 年专项资金所有项目学校（单位），评价周期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。全面评价 2025 年办学条件保障专项资金的分配及使用、资金支出效果等情况，分析专项资金的社会效益、经济效益，查找资金分配和管理中的薄弱环节，为今后使用好、管理好专项资金提供科学的决策依据，促进财政资金使用效率及效益。

（二）评价结论

经综合评价，2025 年南京市教育局办学条件保障项目绩效评价得分 94.66 分，等级为“优”。整体而言，通过 2025 年办学条件保障项目的实施，南京市深耕教育数字化战略，推进智慧教育基础设施升级；筑牢校安工程，四措并举提质校园办学环境；聚焦校园技防升级，构筑校园安全屏障；统筹均衡补短板，推动区域教育资源全域均衡。但同时也存在部分不足之处，主要表现为：项目管理存在不足，个别绩效目标设定值偏低，统筹规划待加强；个别项目资金执行率偏低；个别项目验收管理、档案管理不完整等问题。针对以上问题，拟强化业务目标管理，提升绩效目标编制科学性；规范专项资金管理，全面提升预算执行质效；压实项目全过程管理，规范项目实施流程。

三、项目成效

（一）深耕教育数字化战略，推进智慧教育基础设施升级

南京市教育局落实教育数字化战略，以技术赋能教育优质均衡、课堂提质与育人创新，推进智慧教育基建升级、数字平台普及及科创活动实施，助推教育高质量发展。2025 年建成 20 所人工智能教育试点校；做强“金陵微校”平台，覆盖全市 331 所学校，惠及 41 万名中小學生；部署教育网站（应用）63 个，市直属校（单位）IPv6 访问覆盖率 100%，全年无教育领域重大网络安全事件；广泛开展人工智能、科创等数字教育活动，参与学生超 5 万人；组织中小学教师信息技术专项培训 627 人，参训率 95%，夯实数字化教学人才基础。

（二）筑牢校安工程，四措并举提质校园办学环境

扎实推进中小学校安工程，开展校舍安全排查整治、设施维修改造及校园品质提升，筑牢校园安全防线，优化育人环境。对照中小学建筑安全标准，完成 12 所学校隐患整改；翻新铺装 14 所学校运动场地，完善排水与配套体育设施；推进园林式校园建设，13 所学校优化绿化景观，提高校园绿化覆盖率；实施既有建筑加装电梯，为 18 所学校解决老旧建筑通行难题，完善无障碍配套；开展学校厕所提升工程，累计改造 2616.64 平方米，改善校园卫生及基础配套。

（三）聚焦校园技防升级，构筑校园安全屏障

南京市教育局推进校园技防升级、环境整治、实验室废液处置、隐患治理，全面夯实校园安全防线。2025 年完成 16 所学校智慧技防建设，更新设备、升级平台，技防系统达标率 100%。常态化开展安全实操培训，提升师生应急能力，全年涉校涉生安全事件零发生。推进实验室废液全流程标准化管理，完成 123 所学校规范化改造；针对建筑、消防、用电用气等重点领域，完成 21 所学校隐患整治，整改隐患百余处，全年无重大校园安全事故。

（四）统筹均衡补短板，推动区域教育资源全域均衡

推进城乡教育统筹发展，补齐原老五县办学短板，缩小城乡教育差距，优化办学条件，有序实施教育基建、设备更新及安全保障项目。2025 年结合生源增长、学位紧张现状，完成 11 所学

校新建、改扩建增班扩容，缓解学位供需矛盾；推进教学配套现代化，为 122 所学校更新空调、计算机，改善教学设备老化、教学环境不佳问题；常态化开展校园安全隐患排查整治，依托城乡教育统筹专项资金完成 81 所学校安全应急消险整改，消除校舍、消防、应急防护等风险，提升城乡校园安全与应急处置能力，保障师生安全与校园稳定。

四、存在问题及原因分析

（一）业务管理待加强

个别绩效目标设定值偏低，2025 年教育信息化发展项目中设定绩效指标学生参与创新教育活动人数年度目标值为 2 万人，实际 2025 年度学生参与人数达 5 万人。

（二）项目资金管理待优化

个别项目资金执行率偏低，如校舍安全及设施维修项目实际分配金额为 4,448 万元，2025 年度支出 2,963.31 万元，主要原因为校舍安全及设施维修项目主要为工程建设类项目，项目招投标流程周期长、工程审计未完成、按合同条款约定周期付款，进而导致项目资金执行进度偏低。

（三）项目管理规范性待加强

个别项目单位存在竣工验收要素、归档资料不完整现象。个别项目验收报告未填写开工、验收时间；个别项目开评标现场录音录像资料、项目档案未完整归档，项目单位档案管理不完整。

五、有关建议

（一）强化业务目标管理，提升绩效目标编制科学性

一是建议相关部门规范绩效目标设定，充分结合年度工作实际、历史数据科学测算绩效指标，避免目标值设置偏低、指标弹性过大等问题；二是强化项目统筹谋划，针对校舍安全、设施改造等工程类项目，提前开展现场摸排、方案论证及前期手续办理，规避项目筹备滞后、未能按期实施等问题。

（二）规范专项资金管理，全面提升预算执行质效

建议各项目学校、单位针对校舍维修、改造类项目，提前梳理招投标、施工、审计、付款等全流程周期，合理把控项目进度，优化资金拨付节奏，逐步提升预算执行率。

（三）压实项目全过程管理，规范项目实施流程

建议项目学校严格项目竣工验收管理，规范项目验收资料填报，完善开工时间、验收时间等关键要素信息；建立项目全周期档案归集机制，对开评标资料、投标文件、影音资料、全过程资料及时整理归档，确保项目档案完整、规范、可追溯。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）绩效评价工作情况

1.评价思路及方法

本次评价围绕预算投入、过程管理、项目产出、实施效益、可持续性开展闭环评价，以资金合规性、使用效率、目标完成度、公众满意度为主线，客观研判专项资金配置科学性、执行规范性及使用效益，查找短板，提出整改及预算优化建议，支撑下年度

资金统筹分配。评价综合运用比较分析、问卷访谈、因素分析等方法，核查目标完成情况、收集满意度，研判管理难点与资金执行情况。

2. 评价组织与分工

对本次评价工作本所成立专项评价小组，明确项目评价组长统筹总抓、主评人牵头研判、组员分项落实的工作架构。项目评价组长，负责统筹绩效评价工作与质量管控，审定工作方案、指标体系及评价报告；项目主评人，牵头研判，编制绩效评价工作方案、指标体系，起草评价报告；项目组成员，负责辅助报告撰写、现场数据采集、汇总数据、资料收集。

3.评价过程

本次绩效评价闭环分六阶段实施：①前期筹备：划定评价范围、资金及核查口径，组建评价组，编制方案与三级指标体系，下发通知并明确资料报送要求。②单位自评：各用款单位对照绩效目标梳理资金执行、任务完成情况，查摆短板，提交自评报告、打分表及佐证资料。③现场核查研判：主评人审核立项、合同、凭证、验收等资料，实地踏勘项目现场，访谈收集满意度；对照指标核算绩效得分，形成底稿，经评价组合议确定初步得分及结论。④意见沟通及报告编制：与被评价单位交换初步结果，复核异议；完善底稿，起草、审核并定稿正式评价报告，列明项目概况、资金收支、绩效得分、成效、问题及建议。⑤资料归档：对全套评价资料分类整理，完成电子与纸质档案留存。评价结果作

为后续资金预算、分配和立项重要依据。

4.指标设定

2025 年南京市教育局办学条件保障项目绩效评价共从决策、过程、产出和效益四个维度，设计了 4 个一级指标、11 个二级指标、34 个三级指标（详见附件：2025 年南京市教育局办学条件保障项目绩效评价指标评分表）

（二）绩效分析

1.决策指标分析

2025 年南京市教育局办学条件保障项目决策指标权重值为 12 分，实际得分为 11.5 分，得分率为 95.83%。绩效目标权重值为 4 分，实际得分为 3.5 分，得分率为 87.5%，具体扣分因素：为绩效目标合理性三级指标（权重 2 分，实际得分 1.5 分，扣 0.5 分），该指标未完全达到满分标准，绩效目标的合理性存在少量优化空间。

2.过程指标分析

2025 年南京市教育局办学条件保障项目过程指标权重值为 18 分，实际得分为 15.16 分，得分率为 84.22%。

（1）资金管理

资金管理权重值为 10 分，实际得分为 8.96 分，得分率为 89.60%。具体扣分因素：预算执行的进度未完全达到预期标准，扣 1.04 分。

（2）组织实施

组织实施权重值为 8 分，实际得分为 6.20 分，得分率为 77.50%。具体扣分因素：个别项目单位存在竣工验收要素、归档资料不完整现象扣分 1.8 分。

3.产出指标分析

2025 年南京市教育局办学条件保障项目产出指标权重值为 42 分，实际得分为 40 分，得分率为 95.24%。

(1) 产出数量

产出数量权重值为 18 分，实际得分为 18 分，得分率为 100%。

(2) 产出质量

产出质量权重值为 12 分，实际得分为 10 分，得分率为 83.33%，核心扣分项为市网信办安全考核预期目标为优，实际考核结果为良，扣 2 分。

(3) 产出时效

产出时效权重值为 12 分，实际得分为 12 分，得分率为 100%。

4.效益指标分析

2025 年南京市教育局办学条件保障项目效益指标权重值为 28 分，实际得分为 28 分，得分率为 100%。其中：社会效益权重值为 12 分，实际得分为 12 分，得分率为 100%；可持续影响权重值为 6 分，实际得分为 6 分，得分率为 100%；服务对象满意度权重值为 10 分，实际得分为 10 分，得分率为 100%。

附件：2025 年度南京市教育局办学条件保障项目绩效评价
指标评分表

附件：2025 年度南京市教育局办学条件保障项目绩效评价指标评分表

指标			指标解释	标准值	分值	评分标准	评分情况	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
决策 (12 分)	项目立项 (4 分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	2	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分规则: 以上评价要点各占 20%权重,每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档,按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%评分。	①办学条件保障项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求,得 0.4 分; ②办学条件保障项目符合教育发展规划和政策要求,得 0.4 分; ③办学条件保障项目与部门职责范围相符,属于部门履职所需,得 0.4 分; ④办学条件保障项目属于公共财政支持范围,符合地方事权支出责任划分原则,得 0.4 分; ⑤未发现办学条件保障项目与相关部门同类项目及部门内部相关项目重复,得 0.4 分。 综上,指标得分 2 分。	2
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	2	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、	①办学条件保障项目按照规定的程序申请设立,得 0.5 分; ②办学条件保障项目审批文件、材料符合相关要求,得 0.5 分; ③办学条件保障项目经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策,得 0.5 分;	2

指标			指标解释	标准值	分值	评分标准	评分情况	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
						绩效评估、集体决策。 ④项目是否完成方案制定、人员安排等前期准备工作。 评分规则： 以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	④办学条件保障项目完成实施方案制定、人员安排等前期工作，得0.5分。 综上，指标得分2分。	
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	2	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 评分规则： 以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	①办学条件保障项目有绩效目标，得0.5分； ②办学条件保障项目中长期绩效目标制定完整，得0.5分； ③办学条件保障项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得0.5分，如：信息化创新活动目标值2万人，实际完成数为5万人，绩效指标偏差较大扣0.5分，得分0分； ④办学条件保障项目部分年度目标与预算确定的项目投资额或资金量匹配，得0.5分。 综上，指标得分1.5分。	1.5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计	①办学条件保障项目部分绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得0.66分； ②办学条件保障项目部分指标能以清晰、可衡量的指标值予以体现得0.67分；	2

指标			指标解释	标准值	分值	评分标准	评分情况	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
	资金投入 (4分)					划数相对应。 评分规则： 以上评价要点各占1/3权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	③办学条件保障项目指标能与项目目标任务数或计划数相对应，得0.67分； 综上，指标得分2分。	
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	2	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分规则： 以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	①办学条件保障项目预算编制经过科学论证，得0.5分； ②办学条件保障项目预算内容与项目内容匹配，得0.5分； ③办学条件保障项目预算额度测算依据充分，按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分； 综上，指标得分2分。	2
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	合理	2	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分规则： 以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%	①办学条件保障项目预算资金分配依据充分，得1分； ②办学条件保障项目资金分配额度合理，符合实际情况，得1分。 综上，指标得分2分。	2

指标			指标解释	标准值	分值	评分标准	评分情况	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
						(含)、60%-0%评分。		
过程 (18分)	资金管理 (10分)	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	100%	2	评价要点: 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 评分规则: 得分=资金到位率×分值。	实际分配金额为 17,434.14 万元,实际到位 17,434.14 万元,到位率 100%。 综上,指标得分 2 分。	2
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	4	评价要点: 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 评分规则: 得分=资金到位率×分值。	办学条件保障专项资金 2025 年度实际分配金额为 17,434.14 万元,支出 12,884.81 万元,预算执行率为 73.91%,扣 1.04 分。 综上,指标得分 2.96 分。	2.96
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	4	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①办学条件保障项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,得 1 分; ②办学条件保障项目资金的拨付有完整的审批程序和手续,得 1 分; ③办学条件保障项目符合项目预算批复或合同规定的用途,得 1 分; ④办学条件保障项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,得	4

指标			指标解释	标准值	分值	评分标准	评分情况	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
						评分规则： 以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	1分。 综上，指标得分4分。	
	组织实施 (8分)	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否全面,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	2	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理等制度； ②财务和业务管理等制度是否合法、合规、完整。 评分规则： 以上评价要点各占50%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	①办学条件保障项目已制定或具有相应的财务和业务管理等制度，得1分； ②办学条件保障项目的财务和业务管理等制度合法、合规、完整，得1分。 综上，指标得分2分。	2
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	6	评价要点： ①项目是否制定合理的实施计划，实施过程中是否遵守相关法律法规和相关管理规定，并按照规定程序实施项目，进度是否符合计划； ②项目调整及支出调整手续是否完备，资产管理是否规范，是否开展监督检查、绩效监控和评价； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定、监督检查、绩效管理等资	①办学条件保障项目个别学校验收要素不完善扣0.6分，得0.9分； ②办学条件保障项目调整及支出调整手续完备，开展监督检查、绩效监控和评价，但部分学校设备档案管理不完整扣0.6分，得0.9分； ③办学条件保障项目部分项目学校的合同书签订不规范，存在验收报告日期未填写、档案整理不完善扣0.6分，得0.9分； ④办学条件保障项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支	4.2

指标			指标解释	标准值	分值	评分标准	评分情况	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
						料是否齐全并及时归档； ④项目实施的组织机构、人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 评分规则： 以上评价要点各占25%权重，每个要点执行情况分达成、部分达成、未达成三档，按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%评分。	撑已落实到位，得1.5分。 综上，指标得分4.2分。	
产出 (42分)	数量指标 (18分)	建设人工智能教育试点学校	建设人工智能教育试点学校数量情况。	20所	2	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。	2025年在市电教育馆指导下完成20所人工智能教育试点学校建设。 综上，指标得分2分。	2
		“金陵微校”平台服务学校	“金陵微校”平台服务学校数量情况。	300所	3	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。	2025年度“金陵微校”平台服务331所学校。 综上，指标得分3分。	3
		塑胶跑道、运动场维修	校安工程学校对破损塑胶跑道、运动场进行维修改造	14所	2	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。	全市14所学校对破损塑胶跑道、运动场进行维修改造。 综上，指标得分2分。	2
		厕所提升工程	校安工程全市实施厕所提升工程面积完成情况。	≥2000平方米	3	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于60%不得分。	全市实施厕所提升工程完成面积为2616.64平方米。 综上，指标得分3分。	3
		校园安全隐患整治	全市学校校园安全整治完成情况。	20所	3	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比	全市21所学校完成安全隐患整治。 综上，指标得分3分。	3

指标			指标解释	标准值	分值	评分标准	评分情况	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
						例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于 60%不得分。		
		智慧技防完成数	全市校园智慧技防建设完成情况。	16 所	2	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于 60%不得分。	完成 16 所学校校园智慧技防建设。综上，指标得分 2 分。	2
		安全应急消险完成数	项目单位电动车棚改造完成情况。	81 所	3	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于 60%不得分。	81 所学校完成安全应急消险。综上，指标得分 3 分。	3
	质量指标 (12 分)	市网信办安全考核	全市网络安全责任制考核情况	优秀	4	评分规则： 达到预定目标值得满分，考核为良得 2 分，考核为差不得分。	全市网络安全责任制考核为良，扣 2 分。综上，指标得分 2 分。	2
		IPv6 网络覆盖率	全市学校(单位)教育网站(教育应用) IPv6 覆盖情况。	100%	1	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于 60%不得分。	全市学校(单位)教育网站(教育应用) IPv6 覆盖率为 100%。综上，指标得分 1 分。	1
		重大网络安全事故	全市发生重大网络安全事故情况。	未发生	1	评分规则： 全年未发生重大网络安全事故得满分，发生一起重大网络安全事故扣减权重 50%，扣完为止。	2025 年未发生重大网络安全事故。综上，指标得分 1 分。	1
		校园安全建设项目质量达标率	全市校园安全建设项目质量达标情况	≥90%	2	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。	2025 年 165 所学校完成校园安全建设(含废液处置)，质量达标率 100%。综上，指标得分 2 分。	2
		新修建运动场地新国标	全市新修建运动场地新国标达标情况。	100%	2	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比	14 所学校新修建运动场地，新国标达标率 100%。	2

指标			指标解释	标准值	分值	评分标准	评分情况	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
		达标率				例乘以权重计分。	综上，指标得分 2 分。	
		重大校园安全事故	全市学校发生重大校园安全事故情况。	未发生	2	评分规则： 全年未发生重大校园安全事故得满分，发生一起重大校园安全事故扣减权重 50%，扣完为止。	2025 年未发生重大校园安全事故。综上，指标得分 2 分。	2
	时效指标 (12 分)	资金拨付及时性	资金拨付是否及时。	及时	4	评分规则： 项目资金及时拨付得满分，未及时按拨付进度得分。	项目资金及时下拨。综上，指标得分 4 分。	4
		城乡教育统筹发展项目开展及时性	214 所学校开展项目是否及时。	及时	4	评分规则： 城乡教育统筹发展项目学校(单位)及时开展得满分，每发现一所学校(单位)未开展相关工作，扣 0.1 分，扣完为止。	214 所学校(单位)按项目计划有序推进。综上，指标得分 4 分。	4
		城乡教育统筹发展项目验收及时性	应急消险、“两新”项目验收是否及时。	及时	4	评分规则： 应急消险、“两新”项目及时验收得满分，每发现一所学校(单位)未及时完成验收工作，扣 0.1 分，扣完为止。	203 所项目学校按项目计划进度完成验收，验收及时。综上，指标得分 4 分。	4
效益 (28 分)	社会效益 指标 (12 分)	“金陵微校”平台服务学生人数	“金陵微校”平台服务学生人数情况。	≥40 万人	3	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于 60%不得分。	“金陵微校”平台服务学生人数达 41 万人。综上，指标得分 3 分。	3
		中小学教师信息技术专项培训参与率	中小学教师信息技术专项培训参与情况。	≥90%	3	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标值比例低于 60%不得分。	年初拟培训教师 660 人，实际参训 627 人，参与率 95%。综上，指标得分 3 分。	3
		校舍安全及设施维护项目的实施完	校舍安全及设施维护项目的实施完成对学校办学成绩提升情况	≥90%	3	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分，实际值与目标	通过校舍安全及设施维护项目的实施，师生综合满意率达 98.12%。综上，指标得分 3 分。	3

指标			指标解释	标准值	分值	评分标准	评分情况	得分
一级指标	二级指标	三级指标						
		成对学校办学成绩提升				值比例低于 60%不得分。		
		学生参与创新教育活动人数	学生参加创新教育活动人数情况。	≥2 万人	3	评分规则： 达到预定目标值得满分，否则按实际值与目标值的比例乘以权重计分。	根据全市学生参与创新教育数据，南京市 2025 年度学生参与人数达 5 万人。 综上，指标得分 3 分。	3
	可持续影响指标（6 分）	项目实施对南京教育发展可持续影响程度	是否会对南京教育发展产生长期影响。	长期稳定	6	评分规则： 办学条件保障项目对南京教育可持续发展产生长期影响得满分，否则视实际情况酌情扣分。	该项目的实施为推进南京教育高质量发展、加快打造适应智能时代和城市需求的高质量教育体系、夯实教育教学保障根基，办好人民满意的教育，产生长期的影响。 综上，指标得分 6 分。	6
	满意度指标（10 分）	学生满意度	通过问卷调查，了解学生综合满意度情况。	≥90%	5	评分规则： 学生综合满意度 ≥90%得 5 分，低于 90%则按照实际满意度占 90%的比重，乘以 5 分计分。	收回学校满意度调查问卷 8424 份，满意学生数量为 8285 份，满意率为 98.35%。 综上，指标得分 5 分。	5
		教师满意度	通过问卷调查，教师综合满意度情况。	≥90%	5	评分规则： 教师综合满意度 ≥90%得 5 分，低于 90%则按照实际满意度占 90%的比重，乘以 5 分计分。	收回教师满意度调查问卷 380 份，满意教师数量为 372 份，满意率为 97.89%。 综上，指标得分 5 分。	5
合计					100			94.66